

Auftrag - zeigen

Datei Bearbeiten Ausführen Tabelle Kommando Fenster Info Hilfe

 Speichern  Verwerfen

 Drucken

 Neu

 Kopieren

 Zeigen

 Bearbeiten

200034



Infosystem Vorbesetzungen merken Schreiben und Wiederladen Kalkulieren Preise/Rabatte durchrechnen Provisionen durchrechnen

Anschrift | Texte/Bedingungen | Positionen

Kreditlimit

Saldo

Währung

Preisgruppe

Vertreter ...

Betreuer ...

Provisionsgruppe

Lagergruppe ...


Schlagwort

Dokument ...

Pos	Artikel	Menge	Preis	%	Poswert	Term	K	E	F	S	T	Lagerplatz
	XP2	24	500.00	0	12000.00	11.07.08	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	INTLPLATZ

200034 BAL

1 Zeile sa erp42 2



101

Infosystem

generell Chart Kapazitätsänderungen

Ident-Nr 101 Suchwort MASCHX

Text

Bezeichnung Maschine X

Abteilung 1

Stundensätze

Kostenstelle

Schichten pro Tag 1

Arbeitszeit/Schicht 8 Std

Auslastungsgrad 100 %

Leistungsgrad 100 %


Einzelkapazität 8 Std

Maschinenanzahl 1

Gesamtkapazität 8 Std

Kennzeichen

Bemerkungen



102

Infosystem

generell Chart Kapazitätsänderungen

Ident-Nr 102 Suchwort MASCHY

Text

Bezeichnung Maschine Y

Abteilung 1 ...

Stundensätze

Kostenstelle ...

Schichten pro Tag 1 Arbeitszeit/Schicht 8 Std

Auslastungsgrad 100 % Leistungsgrad 100 %

Einzelkapazität 8 Std Maschinenanzahl 1

Gesamtkapazität 8 Std

Kennzeichen

Bemerkungen

Speichern Verwerfen Drucken Neu Kopieren Zeigen Bearbeiten 103



Infosystem

generell Chart Kapazitätsänderungen

Ident-Nr 103 Suchwort MASCHZ
Text
Bezeichnung Maschine Z
Abteilung 1 Stundensätze
Kostenstelle
Schichten pro Tag 1 Arbeitszeit/Schicht 8 Std
Auslastungsgrad 100 % Leistungsgrad 100 %
Einzelkapazität 8 Std Maschinenzahl 1
Gesamtkapazität 8 Std

Kennzeichen
Bemerkungen

1. Woche							2. Woche							3. Woche							4. Woche						
MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
16.06	17.06	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06	25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07	02.07	03.07	04.07	05.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	11.07	12.07	13.07

Liefertermin

AG06 / MaschX

AG06 / MaschX

AG06 / MaschX

Baugruppe 1

Baugruppe 2

AG03 / MaschZ

AG05 / MaschZ

AG03 / MaschZ

AG05 / MaschZ

AG03 / MaschZ

AG05 / MaschZ

AG02 / MaschY

AG05 / MaschZ

AG02 / MaschY

AG05 / MaschZ

AG02 / MaschY

AG05 / MaschZ

AG01 / MaschX

AG04 / MaschX

AG01 / MaschX

AG04 / MaschX

AG01 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

Produkt 2

	Masch X		Masch Y		Masch Z	
	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]
1. Woche	40	8	40	0	40	0
2. Woche	40	64	40	0	40	0
3. Woche	40	0	40	24	40	56
4. Woche	40	24	40	0	40	16

Fertigungsvorschläge - ändern



Datei Bearbeiten Ausführen Tabelle Kommando Fenster Info Hilfe


Speichern Verwerfen Drucken Neu Kopieren Zeigen Bearbeiten



Infosystem Tabelle laden Freigeben Selektionsleiste

Abteilung:
 Artikel:
 Lagergruppe:
 Anfangstermin vom bis
 nur kritische Toleranz Kalendertage

Artikel	Verwend	Abtlg	Menge	offen	Frg-Mge	End-Term	F	K	Kst/Ktr	Anf-Term
XB2	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	48	48	0	03.07.08	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="button" value="..."/> 17.06.08
XB1	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	24	24	0	08.07.08	<input type="checkbox"/>			<input type="button" value="..."/> 25.06.08
XP2	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	24	24	0	11.07.08	<input type="checkbox"/>			<input type="button" value="..."/> 08.07.08



1. Woche							2. Woche							3. Woche							4. Woche						
MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
16.06	17.06	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06	25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07	02.07	03.07	04.07	05.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	11.07	12.07	13.07

Liefertermin

AG06 / MaschX

AG06 / MaschX

AG06 / MaschX

Baugruppe 1

Baugruppe 2

AG03 / MaschZ

AG03 / MaschZ

AG03 / MaschZ

AG02 / MaschY

AG02 / MaschY

AG02 / MaschY

AG01 / MaschX

AG01 / MaschX

AG01 / MaschX

AG05 / MaschZ

AG05 / MaschZ

AG05 / MaschZ

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

Produkt 2

	Masch X		Masch Y		Masch Z	
	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]
1. Woche	40	32	40	0	40	0
2. Woche	40	40	40	0	40	24
3. Woche	40	0	40	24	40	40
4. Woche	40	24	40	0	40	8



112



Infosystem

generell | Chart | Kapazitätsänderungen

Ident-Nr: 112 Suchwort: MASCHX

Text

Bezeichnung: Maschine X (zweite Schicht)

Abteilung: 1 Stundensätze

Kostenstelle: ...

Schichten pro Tag: 1 Arbeitszeit/Schicht: 8 Std

Auslastungsgrad: 100 % Leistungsgrad: 100 %

Einzelkapazität: 8 Std

Maschinenanzahl: 1

Gesamtkapazität: 8 Std

Kennzeichen:

Bemerkungen:

Speichern Verwerfen Drucken Neu Kopieren Zeigen Bearbeiten

113

abas BUSINESS SOFTWARE
<http://www.abas.de>

Infosystem

generell Chart Kapazitätsänderungen

Ident-Nr: 113 Suchwort: MASCHZ
Text
Bezeichnung: Maschine Z (zweite Schicht)
Abteilung: 1 Stundensätze
Kostenstelle:
Schichten pro Tag: 1 Arbeitszeit/Schicht: 8 Std
Auslastungsgrad: 100 % Leistungsgrad: 100 %
Einzelkapazität: 8 Std Maschinenzahl: 1
Gesamtkapazität: 8 Std

Kennzeichen:
Bemerkungen:

Maschinenbelegung - ändern



Datei Bearbeiten Ausführen Tabelle Kommando Fenster Info Hilfe

Speichern Verwerfen Drucken Neu Kopieren Zeigen Bearbeiten

abas BUSINESS SOFTWARE

Infosystem Tabelle laden Selektionsleiste

Selektionskriterien Chart Maschinenbelegung

Artikel	Arb-Gang	offen	Fig-Mge	Anf-Term	End-Term	F	K	MGr
XB2	XAG04	48	0	20.06.08	27.06.08	<input type="checkbox"/>		101
XB1	XAG01	24	0	25.06.08	27.06.08	<input type="checkbox"/>		112
XP2	XAG06	24	0	08.07.08	10.07.08	<input type="checkbox"/>		101



112 MASCHX Maschine X (zweite Schicht) 3 Zeilen sa erp42 2

Maschinenbelegung - ändern




Datei Bearbeiten Ausführen Tabelle Kommando Fenster Info Hilfe

Speichern Verwerfen Drucken Neu Kopieren Zeigen Bearbeiten

Infosystem Tabelle laden Selektionsleiste

Selektionskriterien Chart Maschinenbelegung

Artikel	Arb-Gang	offen	Fig-Mge	Anf-Term	End-Term	F	K	MGr
XB2	XAG05	48	0	30.06.08	07.07.08	<input type="checkbox"/>		103
XB1	XAG03	24	0	03.07.08	07.07.08	<input type="checkbox"/>		113



Horizontal scrollbar

113 MASCHZ Maschine Z (zweite Schicht) 2 Zeilen sa erp42 2

1. Woche							2. Woche							3. Woche							4. Woche						
MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
16.06	17.06	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06	23.06	24.06	25.06	26.06	27.06	28.06	29.06	30.06	01.07	02.07	03.07	04.07	05.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	11.07	12.07	13.07

Liefertermin

AG06 / MaschX

AG06 / MaschX

AG06 / MaschX

Baugruppe 1

Baugruppe 2

AG03 / MaschZ 2.S.

AG05 / MaschZ

AG03 / MaschZ 2.S.

AG05 / MaschZ

AG03 / MaschZ 2.S.

AG05 / MaschZ

AG02 / MaschY

AG05 / MaschZ

AG02 / MaschY

AG05 / MaschZ

AG02 / MaschY

AG05 / MaschZ

AG01 / MaschX 2.S.

AG04 / MaschX

AG01 / MaschX 2.S.

AG04 / MaschX

AG01 / MaschX 2.S.

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

AG04 / MaschX

Produkt 2

	Masch X		Masch Y		Masch Z	
	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]	Kapazitäts- bestand [Std]	Kapazitäts- bedarf [Std]
1. Woche	40	8	40	0	40	0
2. Woche	64	64	40	0	40	0
3. Woche	40	0	40	24	56	56
4. Woche	40	24	40	0	48	16